

СОГЛАСОВАННО
Заместитель главы
Городского округа Лыткарино

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МП «Лыткаринская теплосеть»



Макаров Н.В.

2020 г.



Чувашов С.Л.

2020 г.

ГРАФИК

вывода в плановый ремонт тепловых сетей и котельных
МП «Лыткаринская теплосеть» на 2020 г.

№ п/п	Наименование котельной	Срок остановки котельной	Примечание	Гидравлические испытания
1	Котельная № 1 (Городская котельная)	с 01.07.2020 г. по 14.07.2020 г.	Гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей	
2	Котельная № 2 (Очистные сооружения)	с 01.05.2020 г. по 06.09.2020 г.	Гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей	
3	Котельная № 3 ("Кормоцех") 6 мкр.	с 20.07.2020 г. по 02.08.2020 г.	Гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей	
4	Котельная № 4 ("Теплицы") 6 мкр.	с 05.08.2020 г. по 14.08.2020 г.	Гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей	
5	Котельная № 5 (ЗИЛ-городок)	с 17.08.2020 г. по 30.08.2020 г.	Гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей	
6	Котельная АО ЛЗОС	Гидравлические испытания: с 00 час. 16.05.2020 г. до 24 ч 17.05.2020 г. Плановый ремонт котельной: с 06.07.2020 г. по 20.07.2020 г.	Гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей	

Плановая продолжительность отопительного периода составляет 205 дней (СП 131.13330.2012 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ), плановая продолжительность отключения ГВС для профилактического ремонта источников теплоты 14 дней.

Примечание: В случае изменения сроков остановки котельных потребители будут извещены заблаговременно.

Главный инженер МП «Лыткаринская
теплосеть»

С.Н. Товчигречко

