

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МП «Лыткаринская теплосеть»



Панин Д. И.

«16» мая 2017 г.

ГРАФИК

вывода в плановый ремонт тепловых котельных МП «Лыткаринская теплосеть» на 2017 г.

№ п/п	Наименование котельной	Срок остановки котельной	Примечание
1	Котельная № 1 (Городская котельная)	с 30.05.2017 г. по 12.06.2017 г.	Гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей
2	Котельная № 2 (Очистные сооружения)	с 01.05.2017 г. по 30.09.2017 г.	Котельная сезонная
3	Котельная № 3 ("Кормоцех") 6 мкр.	По отоплению с 01.05.2017 г. по 30.09.2017 г. По ГВС с 15.06.2017 г. по 28.06.2017 г.	Котельная годовая
4	Котельная № 4 ("Теплицы") 6 мкр.	По отоплению с 01.05.2017 г. по 30.09.2017 г. По ГВС с 13.07.2017 г. по 26.07.2017 г.	Котельная годовая
5	Котельная № 5 (ЗИЛ-городок)	По отоплению с 01.05.2017 г. по 30.09.2017 г. По ГВС с 03.08.2017 г. по 16.08.2017 г.	Котельная годовая
6	Котельная АО ЛЗОС	Гидравлические испытания: с 00 час. 20.05.2017 г. до 24 ч 21.05.2017 г. Плановый ремонт котельной: с 03.07.2017 г. по 30.07.2017 г.	Гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей

Примечание: В случае изменения сроков остановки котельных потребители будут извещены заблаговременно.

Начальник производственно-технического
отдела МП «Лыткаринская теплосеть»

Р.В. Васильев

Приложение: информационное письмо от АО «ЛЗОС» № 561/11 от 31.01.2017 г.