

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Главы  
г. Лыткарино

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
МП «Лыткаринская теплосеть»

Макаров Н.В.

Панин Д. И.

«9» января 2018 г.

«9» января 2018 г.

**ГРАФИК**  
вывода в плановый ремонт тепловых котельных МП «Лыткаринская  
теплосеть» на 2018 г.

№ п/п	Наименование котельной	Срок остановки котельной	Примечание
1	Котельная № 1 (Городская котельная)	с 15.05.2018 г. по 28.05.2018 г.	Гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей
2	Котельная № 2 (Очистные сооружения)	с 01.05.2018 г. по 30.09.2018 г.	Котельная сезонная
3	Котельная № 3 ("Кормоцех") 6 мкр.	По отоплению с 01.05.2018 г. по 30.09.2018 г. По ГВС с 14.06.2018 г. по 27.06.2018 г.	Котельная годовая
4	Котельная № 4 ("Теплицы") 6 мкр.	По отоплению с 01.05.2018 г. по 30.09.2018 г. По ГВС с 12.07.2018 г. по 25.07.2018 г.	Котельная годовая
5	Котельная № 5 (ЗИЛ-городок)	По отоплению с 01.05.2018 г. по 30.09.2018 г. По ГВС с 02.08.2018 г. по 15.08.2018 г.	Котельная годовая
6	Котельная АО ЛЗОС	Гидравлические испытания: с 00 час. 12.05.2018 г. до 24 ч 13.05.2018 г. Плановый ремонт котельной: с 02.07.2018 г. по 30.07.2018 г.	Гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей

**Примечание:** В случае изменения сроков остановки котельных потребители будут извещены заблаговременно.

Начальник производственно-технического  
отдела МП «Лыткаринская теплосеть»

Р.В. Васильев